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АНОТАЦІЯ Показано, що співвідношення для кількісної оцінки ризиків проектної діяльності не може бути практично 

використане, оскільки ймовірність настання ризикової події не має сенсу як статистична характеристика в проектній 

діяльності, яка за визначенням унікальна. Запропоновано розглядати окремо ризики складових проекту: технологічної, 

варіативної та креативної, визначаючи параметри ризику за різними інформаційними технологіями. Підтверджено 

ефективне використання нових проектно-орієнтованих методів для управління процесом будівництва із використанням 

операцій транспортування спеціальних вантажів в умовах ризиків, які випливають із протиріччя між виконавцями 

проекту. 

Ключові слова: проектна діяльність; оцінка ризиків; технологічна; варіативна та креативна складові; інформаційні 

технології.  
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ABSTRACT It is shown that the ratio for quantitative assessment of project activity risks cannot be practically used, since the 

probability of a risk event occurrence does not make sense as a statistical characteristic in the project activity, which by definition is 

unique. The assessment of risks and opportunities can be qualitative and quantitative. The best option is to do both types of 

assessments, as well as to regularly re-evaluate the risks and opportunities. It should be noted that the complexity and uncertainty of 

the listed actions in the risks management directly derives from the uncertainty of the very "risk" concept, which, as a rule, is 

nonspecific and "blurred".  It is proposed to consider separately the risks of the project components: technological, variability and 

creative, defining the parameters of risk by different information technologies. The aim of the work is to increase the proactive risk 

management of project activities effectiveness by developing and implementing a new method for assessing the probability of risk 

events occurrence  by decomposing the concept of "risk" within the framework of project management and programs separately for: 

the technological, variability and creative components of the project, defining the risk parameters for different various components 

of information technology. In order to achieve this aim, the following tasks were set and solved: the possibilities of evaluating the 

probability of risk events occurrence separately for the components of the project activity are analyzed; the offered information 

technologies that allow to determine these probabilities in the planning and management of projects and programs, in particular, 

proactive risk management, signal / noise ratio for numerical risk assessment of the variable component, carried out test results of 

the research has been proposed. The effective use of new project-oriented methods for the management of the construction process 

using the operations of special cargoes transportation in the conditions of risks, which arises from the contradiction between the 

project implementers, has been confirmed.  

Keywords: project activity; risk assessment; technological; varieties and creative components; information technologies. 

Вступ 

При проактивному (до моменту, коли ризикова 

подія відбулася) управлінні ризиками проектної 

діяльності роль менеджера проекту зводиться, як 

правило, до постійного поточного розв’язання задачі 

ідентифікації усіх джерел ризиків і можливостей, а 

також до залучення інших учасників в цей процес [1, 

2]. Оцінка ризиків і можливостей може бути якісною і 

кількісною. Найкращий варіант – це робити обидва 

види оцінки, а також регулярно проводити повторну 

оцінку ризиків і можливостей. Зазначимо, що 

складність та невизначеність перелічених дій при 

управлінні ризиками безпосередньо випливає з 

невизначеності самого поняття «ризик», яке зазвичай, 

носить неконкретний та «розмитий» характер [3, 4].  

Адже, ризик – поняття суто когнітивне, 

оскільки відома формула для обчислення ризику R, в 

якій пропонується множити ймовірність настання 

ризикової події p і вартість її компенсації В [5]: 

R = pВ, 

не може бути практично використана з наступних 

причин: 

– саме поняття «ймовірність» носить за
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визначенням останньої статистичний характер, тобто 

може бути застосоване лише до досить великої 

кількості однакових подій, а проект за визначенням є 

унікальним [6]; 

– фактична вартість компенсації ризикової

події не може бути визначена раніше, ніж ця ризикова 

подія відбудеться, а її компенсація буде 

завершена [7]. 

Ця проблема є дуже серйозною, оскільки 

відсутність можливості із необхідною точністю 

прогнозувати ризикові події на етапах планування 

проектів унеможливлює, як наслідок, і виконання 

вимог головних стандартів з управління ризиками [8-

10]. 

Мета роботи 

Метою роботи є підвищення ефективності 

проактивного управління ризиками проектної 

діяльності шляхом розробки та впровадження нового 

методу оцінювання ймовірності настання ризикових 

подій шляхом декомпозиції поняття «ризик» в рамках 

управління проектами та програмами окремо для: 

технологічної, варіативної та креативної складових 

проекту, визначаючи параметри ризику за різними 

для різних складових інформаційними технологіями. 

Для досягнення цієї мети в роботі були 

поставлені і вирішені наступні задачі: проаналізовані 

можливості оцінювання ймовірності настання 

ризикових подій окремо для складових проектної 

діяльності, запропоновані інформаційні технології, які 

дозволяють визначати ці ймовірності при плануванні 

та керівництві проектами та програмами, зокрема  

проактивному управлінні ризиками, запропоновано 

використання співвідношення «сигнал/шум» для 

чисельної оцінки ризиків варіативної складової, 

здійснені виробничі випробування результатів 

дослідження із позитивним техніко-економічним 

ефектом. 

Викладення основного матеріалу 

Ризики  (негативні  ефекти)  і  можливості  

(позитивні  ефекти)  завжди  розглядаються  з  

урахуванням  наслідків  від  виконаних  завдань  

проекту  [6].  Вже  така  заява  містить  значну  

невизначеність,  оскільки  в  якості  першого  кроку  

процесу  управління  ризиками  тут  рекомендується  

розглядати  переважно  загальні  стратегії,  які  

найкраще  будуть  служити  для  управління  

ризиками  і  можливостями  щодо  корпоративних  

стратегій.  Після  цього  процес  управління  ризиками  

і  можливостями  рекомендується  характеризувати  

спочатку  їх  виконанням  і  оцінкою  з  подальшим  

розвитком  і  здійсненням  плану  реагування,  куди  

входять  передбачувані  і  плановані  дії  для  

боротьби  з  виявленими  ризиками  і  можливостями.   

План  дій  у  відповідь  повинен  бути  

розроблений  і  реалізований  відповідно  до  обраних  

загальних  стратегій  управління  ризиками  і  

можливостями.  Менеджер  при  цьому  несе  

відповідальність  за  залучення  і  участь  членів  

команди  та  інших  зацікавлених  сторін  в  процесі  

управління  ризиками  і  можливостями;  за  участь  в  

процесі,  а  також  за  залучення  при  необхідності  

відповідних  експертів  з  конкретних  питань  [6]. 

Таким  чином,  обидві  складові  правої  

частини  формули  R  =  pВ  носять  когнітивний  

характер  і  не  можуть  бути  розраховані  ані  в  

проактивному,  ані  в  реактивному  управлінні  

ризиками. 

Як  відомо,  будь-який  проект  включає  рівні  

проектної  та  операційної  діяльності,  

які  здійснюються  в  турбулентному  середовищі

[11, 12].

Розглянемо  окремий  проект  і  представимо  

його  у  вигляді  деякого  образу,  що  містить  три  

рівні  діяльності  команди  проекту:  нижній  –  

поглинаючий  рівень  (рівень  операційної  діяльності:  

незмінних  технологій,  обладнання,  персоналу,  

строгих  постійних  діючих,  найчастіше,  «спущених  

зверху»  стандартів,  інструкцій,  правил),  середній  –  

варіативний  рівень  (рівень  можливого  вибору  

значень  технологічних  прийомів  і  параметрів  з  

обмеженої,  наприклад,  існуючим  обладнанням,  

множини,  можливого  залучення  персоналу,  але  з  

існуючого  штату  організації)  і  вищий  –  

менеджерський,  креативний  рівень  (рівень  творчого  

підходу  до  управління  проектом  з  широкими  

можливостями  залучення  коштів,  вибору  

технологій,  обладнання,  матеріалів,  стандартів,  

персоналу  і  т.п.  для  досягнення  цілей  і  місії  

проекту). 

На  нижньому,  технологічному  рівні,  

можливості  команди  проекту  по  відхиленню  від  

заданої  технології,  в  загальному  випадку,  

дорівнюють  нулю,  на  середньому  рівні  команда  

має  можливість  вибирати  з  обмеженого  кола  

альтернатив,  на  верхньому  –  може  залучати  будь-

які  заходи,  в  тому  числі  і  науковий  пошук,  для  

вирішення  завдань  і  досягнення  цілей  проектів.   

Таким  чином,  будь-яка  проектна  діяльність  

складається  з  операційного  (технологічного)  та  

власне  проектного  (варіативного  та  креативного)  

рівнів  [7],  кожному  з  яких  притаманні  «свої»  

ризики,  а  отже,  наведена  вище  формула  

розпадається  на  три  окремі:  Rтех  =  pтехВтех,  Rвар  =  

pварВвар  та  Rкр=  pкрВкр  (рис.  1). 

У  результаті  поняття  «ризик»  

дискретизується  на  три  частини,  які  відповідають  

трьом  зазначеним  вище  рівням  проектної 

діяльності,  кожна  з  яких  має  свій  математичний  

метод  обчислення  ймовірності  настання  відповідної  

ризикової  події. 
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ПЛАНУВАННЯ ТА ПРОАКТИВНЕ 
УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 

R = рриз · Вриз 

ВАРІАТИВНИЙ 
РІВЕНЬ 

рвар · Ввар 

ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
РІВЕНЬ 

ртех · Втех

КРЕАТИВНИЙ 
РІВЕНЬ 

ркр · Вкр 

РОЗРАХУНОК ВЕКТОРУ РИЗИКІВ
ПРОЕКТНОГО УПРАВЛІННЯ 

R = R(ртех·Втех, рвар·Ввар, ркр·Вкр) 

Рис. 1 – Дискретизація ризиків проектної діяльності 

на складові 

Прикладом події на технологічному рівні є 

вихід з ладу металорізального верстату. Компенсація: 

ремонт або заміна верстату на подібний згідно 

існуючих технологічних норм. 

Прикладом ризикової події на варіативному 

рівні є вибуття члена команди проекту або зміна 

курсу валют. Компенсація: підбір та заміна члена 

команди, бажано, без зниження компетентності 

виконавця, залучення додаткових інвесторів або 

заміна імпортних комплектуючих на вітчизняні, 

бажано, без зниження якості матеріалів. 

Прикладом ризикової події на креативному 

рівні є відсутність в заплановані строки 

сформульованої науково-технічної ідеї розвитку 

деяких функціональних областей проекту. 

Компенсація: визволення найбільш креативної частки 

команди для участі в мозковому штурмі або 

залучення сторонніх експертів. 

Далі наведемо приклади інформаційних 

технологій визначення частинних ризиків для трьох 

наведених вище. 

1. Визначення ризиків технологічної діяльності

Rтех, яка, як відомо, не унікальна, може бути виконано 

звичайними статистичними методами [13]. Крім того, 

описи технологій та складного обладнання, як 

правило, оснащені відомостями про параметри 

надійності найбільш «слабких ланок» відповідної 

системи (підшипники, шестерні, прокладки, клапани, 

тощо). Тут же містяться відомості про вартість 

ремонту, яку можна використовувати при 

розрахунках Rтех. 

2. Визначення ризиків варіативної діяльності

Rвар може спиратися на відому статистичну 

інформацію про ризикові події, які відбулися із 

схожими об’єктами або їхніми елементами. Такій 

підхід робить результати визначення Rвар менш 

точними, ніж Rтех, але їхня достовірність може бути 

цілком задовільною для управління проектом в 

цілому. 

Як зазначено вище, чисельне значення ризику 

складається із двох компонентів: ймовірності 

настання ризикової події, яка несе основну 

інформацію, і вартості компенсації її наслідків, яка є 

небажаним відхиленням від фінансового плану 

проекту.  

Виконаємо нормування фактичної вартості 

компенсації до планової за формулою: 

.
В

В
В

план

факт

норм   (1) 

Тепер залучимо до моделювання ризиків 

варіативної діяльності проектно-фізичну аналогію, 

яка в останні роки поширюється в теорії та практиці 

проектного менеджменту [14]. 

Будемо далі вважати зміну ймовірності 

настання ризикової події Δрвар сигналом, а нормовану 

вартість компенсації її наслідків Внорм – шумом по 

аналогії із прийнятою термінологією в теорії передачі 

інформації [15]. В цій теорії сигналом називається 

умовний знак для передачі на відстань деяких  

відомостей або повідомлень [16]. Подія є сигналом 

тільки в тій системі відносин, в якій повідомлення 

розізнається значущим. 

В проектному менеджменті сигнал завжди є 

подією. Іншими словами, подія – зміна стану будь-

якого компонента проекту або програми, яка 

розпізнається логікою системи як значуща, – є 

сигналом. Подія, яка не розізнається даною системою 

логічних або технічних відносин як значуща, 

сигналом не є. 

Зміна ймовірності настання ризикової події 

Δрвар, яка має значення при такому підході, має 

наступні параметри [17]. Тривалість сигналу T = tmax – 

tmin визначає інтервал часу, протягом якого сигнал 

існує (відмінний від нуля). Розрізняють миттєву P(t) 

потужність сигналу Δрвар: P(t) = (Δрвар)2(t) та середню 

Pсер потужність: 

 dttp
T

P

t

t

 
max

min

2

варсер )(
1 .      (2) 

Динамічним діапазоном є відношення 

найбільшої миттєвої потужності сигналу до 

найменшої: Pmax(t)/Pmin(t). І, нарешті, відношення 

сигнал/шум дорівнює відношенню потужності 

корисного сигналу до потужності шуму Pсигн/Pшум.  

Співвідношення сигнал/шум (ССШ, англ. SNR, 

Signal-to-noise ratio) – міра, що застосовується у науці 

та інженерії для визначення наскільки сильно сигнал 

спотворений шумом. Визначається як відношення 

потужності корисного сигналу до потужності шуму. 

Співвідношення понад 1:1 вказує, що сигнал більший 

за шум. Хоча SNR переважно стосується електричних 

сигналів, він може бути застосований до будь-яких 

видів сигналу. 

Іншими словами, співвідношення сигнал/шум 
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порівнює рівень бажаного сигналу (наприклад, 

ймовірності настання ризикової події) та рівень шуму 

(наприклад, вартості компенсації останньої). Чим 

більше SNR тим менш обтяжливий «шум». 

Співвідношення сигнал/шум визначається як 

відношення потужності сигналу (значимої інформації) 

до потужності фонового шуму (небажаного сигналу). 

,SNR
noise

signal

P

P
      (3) 

де P – середня потужність. 

В децибелах, співвідношення визначається так: 

,log10SNR dBnoise,dBsignal,

noise

signal

10dB PP
P

P









      (4) 

Саме співвідношення сигнал/шум в децибелах 

SNRdB використовували в якості чисельної 

характеристики ймовірності настання ризикової події 

на варіативному рівні. 

3. Для когнітивного визначення ризиків

креативної діяльності Rкр аналогів ризикових подій 

такого типу не існує, і менеджер проекту може 

використовувати різні методи і джерела виявлення 

ймовірностей ризиків ркр і фінансових втрат Вкр, такі 

як результати, «витягнуті» з власного досвіду, 

літератури, структурної декомпозиції ризиків і 

можливостей, інтерактивні сесії з членами команди, 

зацікавленими сторонами та експертами з предметної 

області [18].  

Наприклад, в якості ркр можна використовувати 

віднормоване до світового (100 балів) значення 

середнього IQсер творчого складу команди проекту, 

отриманого за стандартними тестами: 

.
100

IQ
IQ

сер

норм   (5) 

Тести IQ розроблені так, щоб результати 

описувалися нормальним розподілом з середнім 

значенням IQ, рівним 100, і таким розкидом, щоб 50% 

людей мали IQ між 90 і 110 і по 25% – нижче 90 і 

вище 110 [19]. 

Для поєднання отриманих значень 

ймовірностей pтех, pвар та pкр побудуємо на цих 

значеннях модуль тривимірного вектора р (рис. 2), 

який може бути розрахований за формулою: 

.IQSNR 2

норм

2

dB

2

тех  pp          (6) 

Надалі значення цього модулю 

використовувалося для розрахунків комплексних 

ризиків проектної діяльності. 

р 

1 

1 0 

1 

IQсер 

ртех 

SNRdB 

Рис. 2 – До визначення тривимірного вектору p 

ймовірності виникнення комплексних ризиків в 

проактивному управлінні проектами і програмами 

Запропонований метод декомпозиції ризиків 

дозволив помітно знизити невизначеність при 

плануванні та управлінні останніми і досягти 

значного техніко-економічного ефекту від його 

впровадження в управління реальними проектами.  

Так, в роботі підтверджено ефективне 

використання нових проектно-орієнтованих методів 

для управління процесом будівництва із 

використанням операцій транспортування 

спеціальних вантажів в умовах ризиків, які 

випливають із протиріччя між виконавцями проекту. 

Висновки 

Проаналізовані можливості оцінювання 

ймовірності настання ризикових подій окремо для 

складових проектної діяльності: технологічної, 

варіативної та креативної. Показано, що тільки такий 

підхід дозволяє отримувати значущі характеристики 

для планування та проактивного управління ризиками 

проектів та програм. 

Запропоновані інформаційні технології, які 

дозволяють визначати ймовірності настання 

ризикових подій при плануванні та керівництві 

проектами та програмами, зокрема  проактивному 

управлінні ризиками.  

Запропоновано використання співвідношення 

«сигнал/шум» для чисельної оцінки ризиків 

варіативної складової та віднормованого до світового 

(100 балів) значення середнього IQсер творчого складу 

команди проекту. 

Здійснені виробничі випробування результатів 

дослідження із позитивним техніко-економічним 

ефектом. Підтверджено ефективне використання 

нових проектно-орієнтованих методів для управління 

процесом будівництва в умовах ризиків, які 

випливають із протиріччя між виконавцями проекту. 
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АННОТАЦИЯ Показано, что соотношение для количественной оценки рисков проектной деятельности не может быть 

практически использовано, поскольку вероятность наступления рискового события не имеет смысла как статистическая 

характеристика, так как проектная деятельность, по определению, уникальна. Предложено рассматривать отдельно 

риски составляющих проекта: технологической, вариативной и креативной, определяя параметры риска по разным 

информационным технологиям. Подтверждено эффективное использование новых проектно-ориентированных методов 

для управления процессом строительства с использованием операций транспортировки специальных грузов в условиях 

рисков, вытекающих из противоречия между исполнителями проекта. 

Ключевые слова: проектная деятельность; оценка рисков; технологическая; вариативная и креативная составляющие; 

информационные технологии. 
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