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Abstract. It is shown that early latent risks prevention can considerably lower the general risk management costs, 
including the compensation of their consequences. The classification of a risk situation life cycle latent stages has been 
made. The system of management of risk situation at the mixed risks is suggested. The analysis of the last achieve-
ments and publications in the field of prevention and management of latent risks is made. The concept «risk situation» 
is the state and any change in the structure or parameters of the project connected with change of probability of ap-
proach of a risk event emergence. For the numerical assessment of a risk situation the concept of «risk parameters» is 
determined which are «suspicious» in the increase in probability of emergence of this or that risk event. The system of 
preventive actions at the management of mixed (known and unknown) risks, including the subsystem of the disclosure 
of latency and the forecast of risk situation development in the project is developed. The system of project decisions 
adoption support in the conditions of counteraction to latent risks «RILAM» is developed.
Keywords: management of latent risks; prevention of risks; management of a risk situation; the mixed risks.

Аннотация. Показано, что ранняя профилактика латентных рисков может значительно снизить общие затра-
ты на управление рисками, в том числе на компенсацию их последствий. Выполнена классификация латент-
ных стадий жизненного цикла рисковой ситуации. Предложена система управления рисковой ситуацией при 
смешанных рисках.
Ключевые слова: управление латентными рисками; профилактика рисков; управление рисковой ситуацией; 
смешанные риски.

Анотація. Показано, що рання профілактика латентних ризиків може значно знизити загальні витрати на 
управління ризиками, в тому числі на компенсацію їхніх наслідків. Виконано класифікацію латентних стадій 
життєвого циклу ризикової ситуації. Запропоновано систему управління ризиковою ситуацією при змішаних 
ризиках.
Ключові слова: управління латентними ризиками; профілактика ризиків; управління ризиковою ситуацією; 
змішані ризики.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В любой области человеческой деятельности, где 
возникают какие-либо проблемы (а это практически 
все известные области), важнейшим методом борьбы 
с последними является профилактика [7]. Не состав-
ляет исключение и такой «опасный» вид деятельно-
сти, как управление проектами, в котором преодоле-
ние последствий рисковых событий зачастую пре-
вращается в балансирование между выполненным 
объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, 
материалы, энергия, пространство и др.), временем 
и качеством. Не случайно ключевым фактором успе-
ха проектного управления является минимизация ри-
сков и отклонений от четкого заранее определенного 
плана, эффективное управление в условиях внутрен-
них по отношению к проекту и внешних нежелатель-
ных изменений, важнейшей составляющей которого 
и является профилактика. 

К сожалению, несмотря на очевидную значи-
мость, в принятой на сегодняшний день общей схеме 
управления рисками проекта [3] отсутствует подраз-
дел профилактики и не ставятся задачи предотвраще-
ния рисков на их скрытой, «латентной» стадии. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  
И ПУБЛИКАЦИЙ

Риск проекта – это неопределенное событие или 
условие, которое будет иметь положительное или от-
рицательное воздействие как минимум на одну цель 
проекта, если оно произойдет [2]. Причиной воз-
никновения рисков являются неопределенности, су-
ществующие в каждом проекте. Риски разделяют на 
«известные» – те, которые заранее определены, оце-
нены, для которых возможно планирование, и риски 
«неизвестные», – те, которые не идентифицированы 
и не могут быть спрогнозированы [3].

Риски также можно разделить на внезапные (из-
вестные и неизвестные), – их нельзя было предвидеть 
ни по каким скрытым «предвестникам беды», и вне-
запно-предсказуемые, – их можно было предвидеть 
при надлежащей организации профилактических ра-
бот [9].

Примером первых могут служить землетрясения 
в несейсмической зоне, вторых – оползневые явления 
в зоне прибрежного строительства: они накапливаются 
годами, и признаки этого накопления (если организовать 

[4] Dubrovin V.I., Subbotin S.A., Boguslav A.V. Intellektualnye sredstva diagnostiki i prognozirovaniya na-
dezhnostii aviadvigateley [Intelligent diagnosis and prediction of reliability of aircraft engines]. Zaporozhe,  
OAO «MOTORSICH» Publ., 2003. 279 p.

[5] Koshkin V.K., Koshkina L.L. Upravlenie riskami v bankovskoy sisteme [Risk management in the banking 
system]. Materіaly 7 mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsіi «Upravlіnnya proektami: stan ta pers-
pektivi (20.09–23.09.2011)» [Proceedings of the 7th International Scientific and Practical Conference «Project 
Management: Status and Prospects»]. Mykolaiv, 2011, pp. 160–161.

[6] Levchenko A.A., Frolov V.Ya., Yakovlev M.Yu. Identifikatsiya diagnosticheskoy informatsii o tekhnicheskom 
sostoyanii obekta pri otsutstvii apriornoy informatsii o veroyatnostnykh kharakteristikakh sluchaynykh faktorov 
[Identification of diagnostic information about the technical state of the object in the absence of a priori infor-
mation about the probability characteristics of random factors]. Sbornik nauchnykh trudov Gosudarstvennogo 
universiteta im. N.Ye. Zhukovskogo «KhAI» [Collection of scientific works of N.E. Zhukovski State University  
«HAI»], 1999, issue 5, pp. 135–139.

[7] Luchkevich V.S. Osnovy sotsialnoy meditsiny i upravleniya zdravookhraneniem [Basics of Social Medicine and 
Health Management]. Saint Petersburg, SPbGMA Publ., 1997. 184 p.

[8] Naleva G.V. Diagnostika latentnykh narusheniy protsessa polucheniya kompozitnykh instrumentalnykh mate-
rialov [Diagnosis of latent violations of the process of producing composite cutting materials]. Teorіya і prak-
tika protsesіv. Podrіbnennya, rozdіlennya, zmіshuvannya і ushchіlnennya: Zbіrnik naukovikh prats [Theory and 
practice processes. Shredding, separation, mixing and compaction: Collected Works], 2005,  no. 11, pp. 71–78.

[9] Stanovskiy A.L., Shchedrov I.N., Gurev I.N. Identifikatsiya latentnykh riskov pri upravlenii proektom sozdaniya 
Mezhdunarodnogo studencheskogo tsentra rekreatsii i turizma [Identification of latent risks at the management 
of the project of the development of the International student center of recreation and tourism]. Materіaly Х 
mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsіi «Upravlіnnia proektamy: stan ta perspektivy» [Proceedings 
of the 10th International Scientific and Practical Conference «Project Management: Status and Prospects»]. 
Mykolaiv, 2014, pp. 279–281.

[10] Stanovskiy O.L., Savielieva O.S.,  Naleva  G.V. Prognozuvannia rozvytku pіdpryemstva v umovakh «pravyl 
gry», shcho zmіniuiutsia [Prediction of the enterprise development in terms of «rules of the game» which vary]. 
Trudy Odesskogo politekhnicheskogo universiteta [Proceedings of the Odessa Polytechnic University], 2003, 
no. 1, issue 19, pp. 116–118.

[11] Tsypkin Ya.Z. Osnovy informatsionnoy teorii identifikatsii [Fundamentals of the Theory of Informational 
Identification]. Moscow,  Nauka Publ., 1984. 320 p.



№ 3 n 2014ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

за ними специальный мониторинг) могут быть коли-
чественно оценены и использованы при профилак-
тике.

Цели управления рисками проекта – повышение 
вероятности возникновения и воздействия благопри-
ятных событий и снижение вероятности возникнове-
ния и воздействия неблагоприятных для проекта со-
бытий.

Как известно, управление рисками обычно вклю-
чает процедуру идентификации рисков – определение 
рисков, способных повлиять на проект, и документи-
рование их характеристик [5].

В период идентификации рисков на основе из-
вестных факторов внешней среды предприятия, ак-
тивов организационного процесса, описания содер-
жания проекта, а также планов управления проектом 
и рисками проекта создается реестр рисков, который 
корректируется при последующем количественном 
и качественном анализе последних [3].

Таким образом, важнейшим компонентом управ-
ления любым проектом является мониторинг и управ-
ление рисками – отслеживание идентифицированных 
рисков, мониторинг остаточных рисков, идентифика-
ция новых рисков, исполнение планов реагирования 
на риски и оценка их технико-экономической эффек-
тивности на протяжении всего жизненного цикла 
проекта.

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является разработка си-
стемы профилактических мероприятий по повы-
шению информативности латентного периода из-
вестных и неизвестных рисков для повышения 
эффективности управления рисками в проектной 
деятельности.

Для достижения этой цели в работе были решены 
следующие задачи:

– выполнен анализ последних исследований и пу-
бликаций в области профилактики и управления ла-
тентными рисками;

– введено понятие «рисковая ситуация» – состо-
яние и любое изменение в структуре или параметрах 
проекта, связанное с изменением вероятности насту-
пления рискового события;

– для численной оценки рисковой ситуации опре-
делено понятие «значения рисковых параметров» 
– параметров, «подозрительных» на увеличение ве-
роятности возникновения того или иного рискового 
события;

– разработана схема системы профилактических 
мероприятий при управлении смешанными (извест-
ными и неизвестными) рисками, включающая реко-
мендации по раскрытию латентности и прогнозу раз-
вития рисковых ситуаций в проекте;

– разработана система поддержки принятия про-
ектных решений в условиях противодействия латент-
ным рискам «RILAM».

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА

По аналогии с медициной профилактика риско-
вых событий должна предусматривать такие направ-
ления деятельности по отношению к объекту проект-
ного управления:

– использование, по возможности, современных 
«фирменных» технологий и оборудования;

– использование, по возможности, фирменных 
комплектующих расходных материалов и запасных 
частей;

– использование проверенного, хорошо обучен-
ного персонала, соответствующего задачам квалифи-
кации;

– планирование реальных сроков выполнения 
проекта и его частей;

– планирование проверенных, надежных по-
ставщиков активов, необходимых для реализации 
и успешного завершения проекта;

– организация контроля за состоянием подсистем 
проекта на протяжении всего срока проекта;

– организация компенсации «предрисковых со-
стояний» до того, как рисковое событие произошло;

– планирование средств, выделяемых на управле-
ние рисками, достаточных для финансирования пере-
численных направлений профилактики.

В соответствии с принятым определением и ос-
новами математической теории идентификации [11] 
задача идентификации рисков, т.е. в нашем случае 
задача отнесения заданного набора признаков к тому 
или иному виду риска, является, по существу, задачей 
классификации. В результате такой классификации 
формируется закрытый список известных рисков, 
создающих, пока они не произошли, некоторую ри-
сковую ситуацию, за которой тщательно следит ме-
неджер проекта на всем промежутке времени его ре-
ализации.

Рисковая ситуация – состояние и любое измене-
ние в структуре или параметрах проекта, связанное 
с изменением вероятности наступления рискового со-
бытия, даже если оно в итоге не произойдет (аналог 
– аварийная ситуация в дорожном движении).

Рисковая ситуация в управлении проектами раз-
вивается во времени, поэтому можно говорить о ее 
ЖЦ, начало которого совпадает с началом проекта, 
а окончание – или с окончанием проекта, или с вре-
менем наступления рискового события.

Численная оценка рисковой ситуации может быть 
выполнена по значениям рисковых параметров – па-
раметров, «подозрительных» на увеличение вероят-
ности возникновения того или иного рискового собы-
тия. Наблюдение за рисковыми параметрами может 
привести к обнаружению плавных (увеличение на-
пряжения) или скачкообразных (появление трещины) 
изменений в них. Подобные изменения могут проис-
ходить как у параметров, «привязанных» к известным 
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рискам, так и у параметров, которые в отношении 
к известным рискам не подозревались.

Схема ЖЦ рисковой ситуации для каждого из 
рисков, входящих в плановый реестр, приведена на 
рис. 1. 
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Рис. 1. Схема управления рисковой ситуацией для I-го ри-
ска при известных рисках

Задача управления проектами в этом случае: 
сдвинуть границу τне влево  (по рисунку), а границу 
τер  – вправо.

Если множество известных видов рисков управ-
ления проектом конечно и полностью описано (т.е. 
система идентификации обучена), задача классифи-
кации таких рисков выглядит тривиальной. 

К сожалению, как указывалось выше, проектная 
деятельность подвержена не только известным ри-
скам из закрытого списка-реестра, но и неизвестным, 
не входящим в реестр, но не становящимся от этого 
менее опасными для достижения целей проекта.

Существенной особенностью классификации 
«неизвестных» рисков является то, что не все виды 
рисков к началу идентификации известны, т.е. у лица, 
занимающегося идентификацией, нет уверенности 
в том, что причиной проблем в управлении проектом 
не является какой-нибудь новый, не описанный ранее 
риск, класс которого еще необходимо создать.

Рассмотрим эту проблему с точки зрения управ-
ления затратами на компенсацию рисковых событий. 
В [3] рекомендуется оценивать затраты на рисковые 
события R как произведение затрат на их компенсацию 
Зк на вероятность наступления рисковой ситуации р:

R = Зк p.                               (1)

Выражение (1), когда рисковая ситуация уже на-
ступила, распадается на два очевидных: p = 1; R = Зк, 
что позволяет точно определить фактические затраты 
на риск. В качестве прогнозного это выражение ма-
лоинформативно, т.к. нам заранее не известны ни p,  
ни Зк. Единственное, что можно утверждать наверня-
ка, – если рисковое событие до окончания срока про-
екта так и не наступит (при этом p всегда будет мень-
ше единицы), то затраты на его компенсацию будут 
равны нулю:

0З 0 ;1к  ppR  ,                    (2)

где ξ – бинарный (0; 1) множитель, равный нулю, если 
рисковое событие не наступило. Достижение соотно-

шения (2) как раз и является задачей профилактики: 
нелегко убирать, легче не сорить; нелегко компен-
сировать рисковые события, легче их не допускать! 
Единственное, на что можно здесь влиять во время 
управления проектом, в соответствии с (2), является 
вероятность наступления рискового события p.

Введем понятие «жизненный цикл вероятности 
наступления рискового события» и построим его гра-
фик для известного планового риска (рис. 2,а). У из-
вестного планового риска гипотетическая вероят-
ность pип является константой на протяжении ее ЖЦ, 
если только наступление гипотетического рискового 
события не превращает эту вероятность в единицу.
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Рис. 2. Схемы жизненных циклов вероятности наступления 
рискового события известных проектных рисков: планово-
го (а) и реального (б)

Только в редких случаях источником априорной 
информации о величине pип  может быть статистиче-
ский эксперимент, – гораздо чаще при планировании 
проекта пользуются весьма приблизительными экс-
пертными оценками, справочниками о вероятности 
природогенных катастроф, бизнес-прогнозом и т. п. 
Такими же гипотетическими являются и плановые 
затраты на компенсацию риска, – можно утверждать, 
что эта величина также носит вероятностный харак-
тер. Понятно, что вероятность фактического риска, 
оставаясь полностью или частично скрытой от на-
блюдателя, не совпадает с плановой, – более того, 
она может существенно изменяться в обе стороны на 
протяжении латентного периода ее ЖЦ (см. рис. 2,б). 
Что касается неизвестных рисков, то они по опреде-
лению всегда неожиданны, а значит ожидаемая ве-
роятность до того, как этот риск реализуется, равна 
нулю (рис. 3). 
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Рис. 3. Схема жизненного цикла вероятности неизвестного 
проектного риска
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Латентная ситуация для смешанных рисков 
«дважды латентна»: неизвестно не только само изме-
нение, но неизвестно также и то, в чeм оно состоит 
«физически»!

Схема системы профилактических мероприятий 
при управлении смешанными рисками (рис. 4) отли-
чается от схемы, приведенной на рис. 1, более глубо-
ким анализом латентной ситуации, когда еще ничего 
не произошло: контролируемые параметры неизмен-
ны, рисковые события не наступили.
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Рис. 4. Схема системы профилактических мероприятий 
при управлении смешанными рисками

В основе таких мероприятий – решенная  задача 
раскрытия латентности событий в сложных техниче-
ских системах в виде автоматизированной информаци-
онной системы выявления, диагностики и компенса-
ции латентных нарушений в работе сложных объектов 
[6, 8]. В качестве особенности системы – современные 
методы прогнозирования развития таких событий в те-
чение жизненного цикла проекта [1, 4, 10]. 

Большие резервы в решении этой проблемы 
скрываются на пути использования для профилак-
тики и борьбы с латентными рисками современных 
информационных технологий, т. к. дополнительная 
информация о проекте создает новые возможности 
для автоматического выявления и диагностики, а так-
же для устранения причин латентных рисков. Метод 
профилактики и управления латентными рисками, 
предложенный в настоящей работе, лег в основу 
создания подсистемы «LARIS» (latent risks), предна-
значенной для управления проектом, который под-
вержен опасности высоковероятных латентных ри-
сков. Подсистема «LARIS», в свою очередь, входит 
в общую систему поддержки принятия проектных 
решений «RILAM» (latent multiplicative risks), учиты-
вающую не только латентные, но и множественные 
риски.

ВЫВОДЫ

Анализом целей и задач проектного управления 
показано, что ранняя профилактика латентных ри-
сков может значительно снизить общие затраты на 
управление рисками, в том числе на компенсацию 
их последствий. В работе выполнена классификация 
латентных стадий жизненного цикла рисковой ситу-
ации и на ее основе предложена система управления 
рисковой ситуацией при смешанных рисках.

На основании предложенных подходов и реше-
ний создана подсистема «LARIS» общей системы 
поддержки принятия проектных решений «RILAM», 
предназначенной для управления проектом, который 
подвержен опасности высоковероятных латентных 
рисков. Компьютерная симуляция работы СППР 
«RILAM» и ее практические испытания в одесском 
холдинге «Союз» прошли с положительным технико-
экономическим эффектом.
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