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Постановка проблемы и цель исследования. В современном 

информационном пространстве высокую актуальность получили web-

ресурсы, предоставляющие определенный перечень услуг узконаправленной 

тематики [1] К ним относятся туризм и путешествия. Такие web-приложения 

удобны тем, что пользователь может удаленно совершить транзакцию в 

считанные минуты. 

Продукт, который будет разрабатываться, представляет собой ресурс по 

продаже туристических услуг и общения пользователей между собой. 

 Приложение состоит из следующих блоков: выбор услуги; 

бронирование услуги; система отзывов и рейтинга услуги; панель 

администратора. 

Ресурс по своей структуре схож с типичным интернет-магазином. Выбор 

и бронирование услуги осуществляется следующим образом:  

 выбор пользователем определенной услуги; 

 добавления ее в корзину; 

 подтверждение выбора; 

 отправка заявки администратору ресурса. 

Административная панель позволяет добавлять, удалять, редактировать 

услуги, просматривать поданные заявки на приобретение услуги.  

Оценка услуг будет состоять из отзыва и системы рейтинга. У 

пользователя будет возможность поставить позитивную или негативную 

оценку.  



Приложение будет являться мультиплатформенным за счет наличия 

адаптивного интерфейса и кроссбраузерной поддержки, что делает круг 

потенциальных пользователей достаточно широким [2]. 

Проекты такого типа подвержены проектным рискам, которые требуют 

идентификацию и количественную оценку рисков. 

Анализ рисков представляет собой процедуру выявления факторов 

рисков и оценку их значимости, по сути, анализ вероятности того, что 

произойдут определенные нежелательные события и отрицательно повлияют 

на достижение целей проекта. Анализ рисков включает оценку рисков и 

методы  уменьшения связанных с ним неблагоприятных последствий. 

Оценка рисков — это определение количественным или качественным 

способом величины (степени) рисков. 

Американский эксперт Б. Берлимер предложил при анализе 

использовать некоторые допущения [3]: 

1. Потери от риска независимы друг от друга. 

2. Потеря по одному направлению деятельности не обязательно 

увеличивает вероятность потери по другому (за исключением форс-

мажорных обстоятельств). 

3. Максимально возможный ущерб не должен превышать финансовых 

возможностей участника. 

Анализ рисков можно разделить на два взаимно дополняющих друг 

друга вида: качественный и количественный. Качественный анализ имеет 

целью определить (идентифицировать) факторы, области и виды рисков. 

Количественный анализ рисков должен дать возможность численно 

определить размеры отдельных рисков и риска предприятия в целом. 

Итоговые результаты качественного анализа риска, в свою очередь, 

служат исходной информацией для проведения количественного анализа. 

Однако осуществление количественной оценки встречает и наибольшие 

трудности, связанные с тем, что для количественной оценки рисков нужна 

соответствующая исходная информация для определения вероятности 



успешного завершения проекта [4]. Так, в разрабатываемом проекте, 

наиболее значимыми являются следующие риски:  

 низкая актуальность из-за большого количества аналогичных 

ресурсов; 

 низкая производительность конечного продукта из-за большого 

объема данных; 

 сложность выполнения поставленных по техническому заданию 

задач; 

 изменение ценовой политики туристического бизнеса. 

Выводы. В данной работе рассмотрены особенности проекта, а так же 

принципы анализа и оценки рисков, которые могут возникнуть в ходе 

разработки продукта проекта [5, 6].  

Руководитель исследования к.т.н., доцент  каф.  ИС Тесленко П.А. 
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